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Plan d’action VBG du Projet Communautaire de Relèvement et de Stablisation du Sahel(PCRSS – Burkina Faso) pour la prévention et réponse des 
exploitations et abus sexuels 

2021- 2026 
Risque  modere 

Mesures d’atténuation générales pour l’ensemble des composantes 

Mesures d’atténuation Responsable Échéanc
e 

Indicateurs 
Budget 
(FCFA 

) 

- Recruter un expert en VBG.  

o Préparer  et finaliser les TDR pour ce recrutement  

o S’assurer que l’expert en VBG signe le code de 
bonne conduite 

o S’assurer que l’expert en VBG soit formé sur les 
orientations de la Banque en matière d’évaluation 
et atténuation les risques EAS/HS 

Coordonateur   
 
 
 

1er  
janvier 
2021 

 

 

Un expert VBG est recruté  

 
 
 
PM 

- Recruter une ONG spécialisée dans le domaine de la prévention 
et la lutte contre les VBG qui pourra intervenir dans les zones 
d’internvetion du projet  pour appuyer l’UCP dans la mise en 
œuvre le plan d’action VBG/EAS/HS 

o Préparer les TDR pour ce recrutement  

o Mettre en oeuvre le PA-VBG sous l’autorité de 
l’UCP à travers l’expert VGB  

 
 

DGDT (PCRSS) à travers 
l’Expert en VBG recruté à 

cet effet 

 
 

1er 
trimestre 

2022 

Une ONG spécialisée en matière de 
prévention et réponse en VBG est recrutée 

 
 
 
275 00
0 000 

Total : Mesures d’atténuation générales pour l’ensemble des composantes 
  
275 
000 
000 
 

Risques et mesures d’atténuation par composante et sous-composante 
COMPOSANTES Description des 

activités pertinentes 
aux risques 

Risques de 
EAS/HS liés au 
projet 

- Mesures d’atténuation 
Responsable1 Échéanc

e 
Indicateur(s) 

Budget 

                                                 
1. 
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Composante 1 : 

relèvement 
résilient et 
inclusif des 
communautés 
touchées par 
les conflits 
 

 

Sous-composante 
1a : Appui aux 
moyens de 
subsistance de base 
et aux activités 
génératrices de 
revenus 
 
-Fournir des intrants 
agricoles ; 
-organiser des 
sessions formation de 
courte durée par le 
biais de services de 
vulgarisation en ligne  
- préserver les sols et 
réaliser des 
infrastructures 
hydrauliques pour 
renforcer la cohésion 
sociale au niveau 
communautaire   
 , 

 

 
-Risques 
d’exploitation, 
abus et 
harcèlement 
sexuels liés aux 
activités de 
fourniture des 
intrants, de 
formation et des  
travaux de 
réalisation 
d’infrastructures 
hydrauliques ; 
 
- 

- ,  

- Élaboration et signature 
des codes de bonne 
conduite pour les 
travailleurs/ouvriers et 
le personnel du projet 
(Comportement interdit, 
liste des sanctions, 
Standards minimums à 
suivre pour l’UCP, 
Obligations de 
rapportage et 
mécanisme de recueil 
des plaintes) 

- Validation du code par 
les acteurs et actrices 

- Formation/sensibilisatio
n des 
travailleurs/ouvriers, les 
prestataires et le 
personnel du projet sur 
le code de bonnes 
conduites en vue de son 
appropriation 

- Affichage de messages 
interdisant les EAS/HS 
sur les lieux de vie et de 
travail  

UCP du 
PCRSS (y 

compris expert 
VBG), ONG et 
les Conseils 

de 
Collectivités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCP 
 
 
 

ONG 
 
 
 
 
 
 

ONG 

Avant , 
pendant 
et après 

les 
opération

s et 
travaux et 

tout au 
long  de 
la mise 

en œuvre 
du Projet.  

-Nombre de personnes 
ayant signé le code par 
sexe 

Nombre de session de 
formation organisée à 
l’attention des CT, 
l’UCP, ONG 

-Nombre de plaintes 
enrégistrée et 
résolues ; 
Nombre de 
personnes 
sensibilisées par 
sexe; 
-Nombre d’affiches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 

Sous-composante 

1b : livraison 
d’articles 
ménagers, de 
biens et de petits 
travaux 
d'infrastructure 
dans les régions 

- Risques EAS/HS 
lors des ciblages 
des ménages, et 
de la distribution 
des kits et autres 
matériels 

- Risques de H/S 
liés au manque 
potentiel de 
supervision du 

- Faire signer le code de 
bonne conduite par les 
prestataires chargés du 
ciblage des ménages et 
de la distribution des 
kits et autres matériels ; 

- Mettre en place une 
équipe chargée de la 
suppervision des 
opérations de 

UCP 
 
 
 
 
 
 
 

UCP et les 
Conseils de 

Collectivités et 

Avant, 
pendant 
et après 

les 
opération

s 

-Étude de ciblage 
disponible ; 
-Nombre de ménages 
vulnérables 
bénéficiaires ; 

Nombre de  plaintes 
enrégistrée et 
résolues ; 

Prévu 
plus 
haut 
 
 
PM 
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touchées par la 
crise 

. 

- -Mettre à disposition 
des communautés de 
kits de première 
nécessité  

 
-Livrer des fournitures 
et de biens 
communautaires 
d'urgence, tels que 
des médicaments, des 
semences aux 
groupes/collectifs de 
producteurs. 
 

personnel 
masculin   

- Risques d’abus 
ou de violences 
liés aux normes 
sociales 
préjudiciables 
dans les 
contextes de 
mise en œuvre 
du projet qui 
limitent l’accès 
des femmes aux 
kits et autres 
matériels 

distribution des kits 
d’articles ménagers, de 
moustiquaires, tapis 
enplastiques, kits 
d’hygiène, de 
couvertures et autres 
matériels.  Aux 
personnes touchées 
par le conflit.(Délacés 
inernes)La parité H/F 
sera respectée.  

- Organiser des sessions 
de 
formation/sensibilisatio
n à l’endroit des CT et 
des leaders d’opinion , 
des 
prestataires/entreprises 

- Opérationaliser le  MGP 
du projet qui est 
sensible à l’EAS/HS 
(Procédures spécifiques 
pour traiter les plaintes 
liées à l’EAS/HS, le 
délai et les possibles 
sanctions. 

- Identifier les points 
d’entrée sûrs et 
accessibles au MGP 

- Mettre en place un 
mécanisme de 
rapportage des plaintes 
liées à l’EAS/HS, y 
compris les voies 
accessibles aux 
communautés ciblées et 
au personnel du projet.  

les leaders 
d’opinion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONG 
 
 
 
 
 
 

UCP 
 
 
 
 
 

UCP 
 

--Nombre d’affiches 
enrégistrée et 
résolues ; 
Nombre de 
personnes 
sensibilisées par 
sexe ; 

-Nombre d’affiches  

 
 

Nombre de session de 
renforcement des 

capacités  
-Nombre de plaintes 

VBG ayant été 
réfèrées aux services 

de prise en charge 
• Délai de réponse 

apporté aux plaintes, 
y compris les plaintes 
de VBG (de manière 

agrégée) 
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-      PM 

 PM 

Total composante 1 PM 

Composante 2 : 

appui 
transitoire à la 
stabilisation et 

au 
développemen
t territorial des 
communautés 

Sous-composante 

2a : accès aux 
services sociaux et 
économiques, aux 
infrastructures et 
à la résilience 
 

-Construire, améliorer 
et réhabilitation  des 
infrastructures 
d’’approvisionnemen
t en eau,  de santé, 
d’éducation de 
routes rurales, de 
bâtiments 
communautaires et 
économiques  
 
-réhabiliter des 
marchés, des routes, 
des 
canauxd’écoulement
s et de ponts 
 
 
- 
 
 

 

 

- Risques 
d’exploitation, 
abus et 
harcèlement 
sexuels liés aux 
activités sur les 
chantiers en 
raison de la forte 
presence de 
main d’œuvre 
surtout etrangère  

 
 

- Risque de forte 
affluence de 
travailleurs 
pouvant accroître 
la demande de 
travail de sexe, 
augmenter le 
risque de traite 
des femmes et 
des filles à des 
fins d’exploitation 
sexuelle  ; 

-Risque de 
frustration dans 
le choix des 
bénéficiaires des 
formation pouvan
t conduireà la 
prostitution 

 

- Signature des codes de 
bonne conduite par les 
employés des 
entreprises et les 
formateurs 

- Former le personnel, les 
entreprises (employés, 
ouvriers) et les autorités 
locales sur les risques 
encourus à EAS/HS, les 
codes de bonne 
conduite et le MGP 

- Mettre en place un 
dispositif de suivi et 
résolution des plaintes ; 

- Tenir compte du genre 
dans la gestion des 
infrastructures  

 

- Sensibiliser la 
population bénéficiaires 
sur les risques 
EAS/HS ; 

 

 
UCP  et ONG 

 
 
 
 
 
  

UCP  et ONG 
 
 
 
 
 
 

UCP 
 
 

UCP 
 
 
 
 
 

ONG 

 
La durée 
de 
réalisatio
n des 
activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La durée 
de 
réalisatio
n des 
’activités 

 
Nombre de codes de 
bonne conduite signés 
 
Nombre de session de 
formation sur le code de 
bonne conduite ; 
Nombre de dispositif de 
suivi et résolution des 
plaintes disponible. 
Nombre de session de 
formation sur le code de 
bonne conduite ; 
Nombre de dispositif de 
suivi et résolution des 
plaintes disponible 

 
 
PM 
 
 
 
 
 
PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 
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Sous-composante 

2b : moyens de 
subsistance 
résilients et 
interventions de 
développement 
économique local  

-L’élaboration de 
plans de 
développement 
territorial au niveau 
des regroupements 
communautaires 
pour impliquer les 
collectifs dans des 
activités de 
subsistance à plus 
grande échelle dans 
les régions cibles, 
ainsi que pour 
planifier et gérer les 
futures opportunités 
de subsistance 
 
-Travaux de 
construction et de 
réhabilitation 
(« investissements 
intégrés »), tels que 
des marchés et des 
étals, des 
installations de 
stockage 
communautaire, des 
cliniques vétérinaires 
existantes, des 

- Risques 
d’exploitation, 
abus et 
harcèlement 
sexuels liés aux 
consultations 
publiques lors de 
l’élaboration des 
plans,  

- Risques de non 
prises des 
actions EAS/HS 
dans les plans 
de 
développement 

- Non prise en 
compte du genre 
dans l’attribution 
des 
infrastructures 

- affluence de 
travailleurs 
pouvant accroître 
la demande de 
travail de sexe, 
augmenter le 
risque de traite 
des femmes à 
des fins de travail 
de sexe – ou le 
risque de 
mariage précoce 

 

 

- Former le personnel des 
entreprises (employés, 
ouvriers), sur les 
risques encourus à 
EAS/HS, les codes de 
bonne conduite et le 
MGP 

- Mettre en place un 
dispositif de suivi et 
résolution des plaintes ; 

- Veuiller à la prise des 
EAS/HS dans les plans 

- Mettre en place des 
comités de gestion et 
les former sur le plan 
VBG et sur le genre ; 

- Sensibiliser la 
population bénéficiaire 
sur les risques EAS/HS 
et sur le MGP (points 
d’entrée, 
fonctionnement) ; 

- Réaliser des 
campagnes 
d’information et de 
sensibilisation au profit 
des employés et des 
communautés 
riveraines aux chantiers 
sur les VBG/EAS/HS ; 

- Enregistrer et traiter les 
plaintes relatives aux 
allégations de 
VBG/EAS/HS 

 

 
 

 
ONG, UCP  

 
 
 
 

UCP 
 
 

UCP 
 
 

UCP, conseils 
municipaux 

 
 
 
 

ONG 
 
 
 
 

ONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comités de 
gestion des 

plaintes 

 
 
La durée 
de 
réalisatio
n des 
activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nombre de session de 
formation du personnel 
des entreprises,  sur le 
code de bonne 
conduite ; 
 
Nombre de comité mis 
en place,  formés et 
fonctionnel 
Dispositif de suivi et 
résolution des plaintes 
disponible. 
Nombre de plaintes 
résolues ; 
Nombre de femmes ou 
jeunes filles ayant été 
attributaires des 
infrastructures 
commerciales 
Nombre de campagne 
de sensibilisation et 
d’information réalisées ; 
Nombre de plaintes 
relatives aux allégations 
de VBG/EAS/HS 
traitées 
Nombre de plans ayant 
pris en compte les 
EAS/HS 
 

 
 
 
PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 
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abreuvoirs pour le 
bétail, des 
installations de 
vaccination et des 
marchés à bestiaux 

PM 
 
 
 
 
 

  
-  

    

Total composante 2 PM 116 50
0 000 

Composante 3 : 

dialogue 
régional, 

coordination et 
renforcement 

des données et 
des capacités 

Sous-composante 

3a : renforcement 
d'une plate-
forme de 
collaboration 
régionale pour le 
relèvement et la 
stabilisation 

 
 

-renforcer des 

capacités des 

institutions au niveau 

local et national en 

matière de collecte 

et de suivi des 

données, dans le but 

d'accroître leur 

participation aux 

activités régionales 

de partage des 

données et des 

connaissances2. 

 

- Risques de VBG 
EAS/HS lors des 
sessions de 
renforcement 
des capacités et 
la collecte des 
données et le 
suivi 

 
 

- Organiser des 
formations et 
sensibilisations sur les 
VBG (EAS/HS) au profit 
des acteurs de mise en 
oeuvre. 

- Sensibiliser sur le MGP 
(points d’entrée, 
fonctionnement) 

 
 
 
 
 

 UCP et ONG 
 
 
 

UCP et ONG   

 
 
 
 

La durée 
de 

réalisatio
n des 

activités 

 
 
 
 
Nombre de session de 
sensibilisation/formation  
Nombre de session de 
sensibilisation/formation
. 

 
 
 
 

PM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
. 
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Sous-composante 

3b : renforcement 
des capacités 
nationales pour 
la collaboration 
régionale 

 

-organiser des 
ateliers et des forums 
 
-organiser des 
voyages d’étude et 
participation aux 
discussions de la 
plateforme régionale 
de connaissances, y 
compris les pré-
événements au 
niveau national ; 
 
Réaliser des visites 
de terrain et ateliers 
favorisant l’échange 
des connaissances 
et l’apprentissage 
croisé 

Risque de VBG/ 
EAS/HS  liées 
aux voyagges 
d’études et les 
visites terrain  

- Sensibiliser les 
participants sur les 
risques EAS/HS  et sur 
le code de bonne 
conduite; 

- Mettre en place un 
dispositif de suivi et 
résolution des plaintes ; 

 
 
 

 

 

 

 
ONG 

 
 
 
 

UCP 

 
 
 
 

La durée 
de 

réalisatio
n des 

activités 

 
 
 
Nombre de session de 
sensibilisation 
organisées sur les 
VBG/EAS/HS ET le 
code de bonne 
conduite ; 
Dispositif de suivi et 
résolution des plaintes 
disponible ; 
Nombre de types de 
leaders impliqués.  

 
PM 

 
 
 
 

PM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Sous-composante 

3.c renforcement 
des capacités au 
niveau local, 
engagement des 
citoyens et 
inclusion sociale 
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- Améliorer la capacité 
de prestation de 
services des autorités 
locales aux niveaux 
infranational et local 
visés en finançant des 
investissements 
communautaires  
 
-Utiliser les 
collectivités locales, 
les réseaux 
d'institutions locales et 
les agences 
disponibles pour 
soutenir les activités 
de communication et 
de sensibilisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Risques de 
EAS/HS lors 
d’identification 
des beneficiaires 
des formations  

 

-Organiser des sessions 
de 
formation/sensibilisation 
à l’endroit des CT et des 
leaders d’opinion , des 
prestataires/entreprises 
 

-Faire signer le code de 
bonne conduite par les 
prestataires/entreprises 

-Former et faire 
respecter l’éthique, la 
confidentialité et la 
dignité de la victime VBG 
   
-Impliquer les leaders , y 
compris les femmes et 
les adolescentes leaders 
d’opinion dans le 
processus de 
sensibilisation des 
populations sur les VBG.  
 
-Assurer un suivi de la 
mise en œuvre du 
PA/VBG produits 

ONG, UCP  
 
 
 
 
 
 
 

UCP 
 
 

UCP et ONG 
 
 
 
 
 

ONG 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCP et ONG 

La durée 
de 

réalisatio
n de 

l’activité 

Le nombre de victime 
de VBG assistées par 
l’ONG récrutée par le 

projet ; 
Le nombre de sessions 

de 
sensibilisation impliqua
nt les leaders d’opinion 

organisées ; 
Le plan d’action 

disponible/élaboré ; 
 
 
 
 
 
 
 

Le bilan de suivi 
disponible  
 

PM 
 
 
 
 
 
 
 

 PM 

Total composante 3 PM 

   -  
    

 
 

TOTAL GLOBAL     275 00
0 000 

 

 
 


